SLUITINGSDATA SCARLET GEBOUW N

We realiseren ons dat je in korte tijd veel beslissingen moet nemen, terwijl de bouw van je
woning ver weg lijkt. Toch moeten wij op tijd materialen bestellen. Het is belangrijk dat je de
keuzes voor de sluitingsdatum ondertekend aanlevert, waarna wij deze verwerken en delen met
andere partners.

De bouw van jouw woning is onderdeel van een groot bouwproject. Door levertijden van diverse
geprefabriceerde elementen waarin specifieke voorzieningen moeten worden opgenomen
werken wij met sluitingsdata. Na de ‘Sluitingsdatum Ruwbouw, Elektra & Loodgieterswerk’
kunnen geen ruwbouwopties meer gekozen worden zoals, indelingsvarianten, verplaatsen- en
toevoegen van wateraansluitingen en stroomvoorzieningen. Wel is er nog de gelegenheid om
de woning naar eigen wens af te werken. Hiervoor geldt de ‘Sluitingsdatum Afbouw’. Véér deze
datum kunnen afbouwkeuzes voor de cosmetische invulling van sanitair, tegelwerk, keuken,
binnendeuren en (indien van toepassing) trappen gemaakt worden. Hierbij worden de
aansluitpunten van sanitair en keuken uitgevoerd op de basisposities conform de geldende O-
tekeningen. Voor vragen over de mogelijkheden binnen de afbouwkeuzes, neem contact op met
de kopersadviseur. Hieronder het sluitingsdata overzicht per verdieping en onderdeel.

Sluitingsdatum Sluitingsdatum
Verdieping Bouwnummers Ruwbouw, Elektra & Afbouw
Loodgieterswerk
Begane grond en 1°¢
verdieping 625,626 en 634 17 juli 2026 28 mei 2027
Begane grond 627 t/m 633 17 juli 2026 28 mei 2027
1° verdieping 627 t/m 633 18 december 2026 28 mei 2027
1le verdieping 635 en 636 18 december 2026 28 mei 2027
2e verdieping 637 t/m 644 8 februari 2027 25 juni 2027
3e verdieping 645 t/m 652 5 maart 2027 9 juli 2027
4e verdieping 653 t/m 658 5 april 2027 23 juli 2027
Se verdieping 659 t/m 664 21 mei 2027 20 augustus 2027
6e verdieping 665 t/m 669 14 juni 2027 3 september 2027
7e verdieping 670 t/m 674 2 juli 2027 17 september 2027
8e verdieping 675 19 juli 2027 1 oktober 2027




