SLUITINGSDATA SCARLET GEBOUW O

We realiseren ons dat je in korte tijd veel beslissingen moet nemen, terwijl de bouw van je
woning ver weg lijkt. Toch moeten wij op tijd materialen bestellen. Het is belangrijk dat je de
keuzes voor de sluitingsdatum ondertekend aanlevert, waarna wij deze verwerken en delen met
andere partners.

De bouw van jouw woning is onderdeel van een groot bouwproject. Door levertijden van diverse
geprefabriceerde elementen waarin specifieke voorzieningen moeten worden opgenomen
werken wij met sluitingsdata. Na de ‘Sluitingsdatum Ruwbouw, Elektra & Loodgieterswerk’
kunnen geen ruwbouwopties meer gekozen worden zoals, indelingsvarianten, verplaatsen- en
toevoegen van wateraansluitingen en stroomvoorzieningen. Wel is er nog de gelegenheid om
de woning naar eigen wens af te werken. Hiervoor geldt de ‘Sluitingsdatum Afbouw’. Véér deze
datum kunnen afbouwkeuzes voor de cosmetische invulling van sanitair, tegelwerk, keuken,
binnendeuren en (indien van toepassing) trappen gemaakt worden. Hierbij worden de
aansluitpunten van sanitair en keuken uitgevoerd op de basisposities conform de geldende O-
tekeningen. Voor vragen over de mogelijkheden binnen de afbouwkeuzes, neem contact op met
de kopersadviseur. Hieronder het sluitingsdata overzicht per verdieping en onderdeel.

Sluitingsdatum Sluitingsdatum
Verdieping Bouwnummers Ruwbouw, Elektra & Afbouw
Loodgieterswerk
Begane grond + 1°¢
verdieping 680 t/m 683 03 juli 2026 8 januari 2027
1e verdieping 684 t/m 685 14 augustus 2026 15 januari 2027
2e verdieping 686 t/m 689 16 oktober 2026 22 januari 2027
3e verdieping 690 t/m 693 16 oktober 2026 29 januari 2027
4e verdieping 694 t/m 697 2 november 2026 16 april 2027
5e verdieping 698 t/m 701 20 november 2026 30 april 2027
6e verdieping 702 t/m 705 18 december 2026 14 mei 2027
7e verdieping 706 t/m 709 29 januari 2027 28 mei 2027
8e verdieping 710 26 februari 2027 11 juni 2027




